

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**

Федеральный проект "Здоровье для каждого"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"			
Краткое наименование федерального проекта	Здоровье для каждого	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта				
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г., Котова Е.Г.	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В., Шешко Е.Л.	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		
		Направление (подпрограмма)		

## 2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза																					
1.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,4400	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4000	8,3000	8,2000	8,0000	7,9000	7,8000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	18,7000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1700	17,7300	17,3000	16,8000	16,4300	16,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.3.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	ФП	Процент	12,7000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.4.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	ФП	Процент	9,1000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5000	11,0000	11,5000	12,0000	12,7000	13,6000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Декомпозирован	Государственная информационная	Государственная программа

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой							
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030										
	индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни																										система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.6.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"						



## 4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза																						
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.1.1	Количество предприятий с численностью работающих не менее 250 человек, в которых внедрены корпоративные программы	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 639,0000	4 809,0000	7 220,0000	9 802,0000	13 114,0000	15 400,0000	-	-	-	-	-
<p>В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.</p>																							
1.2	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	358,00 00	717,00 00	1 076,0000	1 434,0000	1 912,0000	2 386,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"











№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
У взрослых граждан, прошедших профилактический осмотр и диспансеризацию, обеспечена возможность получения через ЕПГУ рекомендаций по коррекции выявленных факторов риска																							
1.10	"Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания"	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.10.1	Количество наименований пищевой продукции с цветовой маркировкой по типу "Светофор" в мобильном приложении "Здоровое питание"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-	-	-
Обеспечено развитие мобильного приложения "Здоровое питание" (с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор", исследуемой в рамках оценки качества пищевой продукции в торговой сети), разработан информационно-аналитический ресурс для оценки питания различных групп населения и формирования региональных и индивидуальных программ питания на основе санитарно-эпидемиологической оценки риска.																							
1.11	Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	89,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"





№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования), всего														
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах, 55460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,50	11 871,20	17 701,50	29 150,00	30 000,00	40 000,00	150 159,20
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,50	11 871,20	17 701,50	29 150,00	30 000,00	40 000,00	150 159,20
2.2.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,50	11 871,20	17 701,50	29 150,00	30 000,00	40 000,00	150 159,20
2.2.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,50	11 871,20	17 701,50	29 150,00	30 000,00	40 000,00	150 159,20
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,50	11 871,20	17 701,50	29 150,00	30 000,00	40 000,00	150 159,20



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 276,30	380 000,00	194 636,60	0,00	0,00	0,00	1 324 912,90
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	"Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания", 73360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных особенностей, 73330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	540 000,00
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	540 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 712,80	796 871,20	617 338,10	434 150,00	435 000,00	445 000,00	3 675 072,10
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 712,80	796 871,20	617 338,10	434 150,00	435 000,00	445 000,00	3 675 072,10



6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	55 000,00	65 000,00	70000
1.2.	Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	15 000,00	18 000,00	21436.5
1.3.	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750276.3
1.4.	"Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	5000.0000
1.5.	Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных особенностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	85 000,00	95 000,00	100000.0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Здоровье для каждого

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза							
1.1	Результат "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.1	Контрольная точка "Для	-	25.02.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шешко Е. Л.	Входящее письмо	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 3	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	
1.1. 6	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг распространенности курения в Российской Федерации "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены	Административная отчетность Министерства здравоохранения



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.13	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.15	Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга распространенности курения в Российской Федерации "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							"Укрепление здоровья работающих"	
1.1. 17	Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя в Российской Федерации "	-	07.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.	Контрольная точка	-	23.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шешко Е. Л.	Входящее письмо	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
20	"Услуга оказана (работы выполнены)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 23	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.	Контрольная точка	-	15.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шешко Е. Л.	Входящее письмо	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
24	"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 25	Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга распространенности курения в Российской Федерации "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 27	Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя в Российской Федерации "	-	07.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ	Административная отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 33	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 35	Контрольная точка "Проведен ежегодный	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ	Административная отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг потребления распространенности курения в Российской Федерации "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		«ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 37	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации "	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	24.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1. 39	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	08.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 41	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 42	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		направлена соответствующая информация	
1.1. 43	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	23.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 44	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	18.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 45	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления курения в Российской Федерации "	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 46	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Российской Федерации
1.1. 47	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации "	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации
1.1. 48	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 49	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							"Укрепление здоровья работающих"	
1.1. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 51	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 52	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 53	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			Российской Федерации
1.1. 54	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	17.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 55	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 56	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления распространенности курения в Российской Федерации» "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.	Контрольная точка	-	08.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шешко Е. Л.	Входящее письмо	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
57	"Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации» "		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 58	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 59	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты "	-	17.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1. 60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2	Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению общественного здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.	Контрольная точка	-	25.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шешко Е. Л.	Входящее письмо	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3	"Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.4	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Минздрава РФ
1.2.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ	Административная отчетность Министерства



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.9	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует		Российской Федерации направлена соответствующая информация	Российской Федерации
1.2. 13	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 14	Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							реализуемых муниципальных программ"	
1.2. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 17	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							муниципальных программ"	
1.2. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 20	Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ	Административная отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 23	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 24	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	28.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	
1.2. 26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки,	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.33	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.34	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	27.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Российской Федерации
1.2. 36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Российской Федерации
1.2. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 40	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 41	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							информация	
1.2. 42	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 43	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации "	-	24.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 44	Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	27.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 45	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации "	-	28.07.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов	Административная отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации представлены промежуточные отчеты "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 46	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 47	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 48	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо	Административная отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации представлены промежуточные отчеты "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 49	Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2. 51	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.58	Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации "	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.59	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты "	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ"	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.3	Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.1	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний"							
1.3. 4	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 5	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 6	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3.8	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка	-	25.10.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Представлен отчет за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	.	бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.3. 17	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 18	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 20	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3. 22	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 23	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 24	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
			30.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.26	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.28	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.29	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 32	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 34	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал "	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 35	Контрольная точка	-	25.07.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Представлен отчет за 2 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	.	бюджет"
1.3. 36	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены,	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет за 3"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.10	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка	-	25.01.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Услуга оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	.	бюджет"
1.4. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 21	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 22	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 23	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.4.24	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.4. 29	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 30	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
			25.04.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.33	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Усачева А. В.	Отчет :	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Усачева А. В.	Прочий тип документа Учреждениями,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9"	-	08.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Усачева А. В.	Отчет В адрес Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	месяцев"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев	
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	
1.5. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							заболеваниях Onco-life.ru	
1.5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев	
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие	
1.5. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"			отсутствует	отсутствует		реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	
1.5. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	08.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Усачева А. В.	Соглашение Заключено соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации	
1.5.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	
1.5.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Усачева А. В.	Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru	
1.6	Результат исследования и сформирован отчет об итогах мониторинга состояния здоровья работающих граждан" "Проведено и сформирован отчет об итогах мониторинга состояния здоровья работающих граждан"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.		Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.2	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		результат мониторинга	
1.6.4	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.5	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		федерального проекта	
1.6.8	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован результат мониторинга	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.10	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.11	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев"			отсутствует	отсутствует		вопросу состояния здоровья работающих граждан	
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.14	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		результат мониторинга	
1.6. 16	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 17	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		федерального проекта	
1.6. 20	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован результат мониторинга	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 22	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 23	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев"			отсутствует	отсутствует		вопросу состояния здоровья работающих граждан	
1.6. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 26	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		результат мониторинга	
1.6. 28	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 29	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		федерального проекта	
1.6. 32	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован результат мониторинга	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 34	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.6. 35	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Деев И. А.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев"			отсутствует	отсутствует		вопросу состояния здоровья работающих граждан	
1.6. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деев И. А.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7	Результат "Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	25.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие сведения	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.9	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2026 г."	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.10	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2026 г."	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.11	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.15	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2027 г."	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.16	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2027 г."	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.17	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях	Административная отчетность Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		софинансирования которых предоставляется субсидия	здравоохранения Российской Федерации
1.7. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7. 21	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2028 г."							
1.7.22	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2028 г."	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.23	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	
1.7. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7. 27	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2029 г."	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7. 28	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	населенных пунктах за 9 месяцев 2029 г."							
1.7.29	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
			15.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.33	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2030 г."	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.34	Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2030 г."	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.35	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.7.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие	Административная отчетность Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документы	здравоохранения Российской Федерации
1.8	Результат "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Представлены медико-технические требования, техническое задание на разработку цифровой платформы для Центров здоровья для взрослых	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.3	Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2025 года"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8.4	Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2025 года"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлен отчет о проведении в Центрах здоровья	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации	
1.8.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Представлены медико-технические требования, техническое задание на разработку цифровой платформы для Центров здоровья для взрослых	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8.9	Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет Представлены подтверждающие	Административная отчетность Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2026 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документы	здравоохранения Российской Федерации
1.8. 10	Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2026 года"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлен отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации	
1.8.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Представлены медико-технические требования, техническое задание на разработку цифровой платформы для Центров здоровья для взрослых	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8.15	Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2027 года"			точками отсутствует	точками отсутствует			Российской Федерации
1.8. 16	Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2027 года"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.8. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлен отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации	
1.9	Результат "Гражданами получены через ЕПГУ рекомендации по коррекции факторов риска, выявленных на профилактических осмотрах и диспансеризации взрослого населения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.		Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.1	Контрольная точка "Разработаны методологические подходы к формированию рекомендаций по коррекции факторов риска при заболеваниях (болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и болезни органов пищеварения) по результатам профилактических осмотров и	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	диспансеризации взрослого населения"							
1.9.2	Контрольная точка "Разработаны методологические подходы к формированию рекомендаций по коррекции факторов риска с учетом возраста и пола по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационной системы"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.4	Контрольная точка "Разработан прототип информационной системы"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.	Контрольная точка	-	15.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Темнов Д. В.	Прочий тип документа	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
5	"Информационная система введена в опытную эксплуатацию"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Представлены подтверждающие документы	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.7	Контрольная точка "Разработан СЭМД на возможность получения гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения"	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.8	Контрольная точка "СЭМД утвержден и внедрен"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.9.9	Контрольная точка "К информационной системе подключены пользователи"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.10	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за третий квартал 2027 г."	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.12	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения по итогам 2027 г."			отсутствует	отсутствует			
1.9.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.14	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 1 квартал 2028 г."	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.15	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 2 квартал 2028 г."			точками отсутствует	точками отсутствует			Российской Федерации
1.9.16	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 3 квартал 2028 г."	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.18	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие	Административная отчетность Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 4 квартал 2028 г."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документы	здравоохранения Российской Федерации
1.9.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.20	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 1 квартал 2029 г."	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.21	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены	Административная отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 2 квартал 2029 г."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающие документы	Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9. 22	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 3 квартал 2029 г."	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Темнов Д. В.	Прочий тип документа	Административная



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.9.27	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 2 квартал 2030 г."	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.28	Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 3 квартал 2030 г."	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.9.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.9.30	Контрольная точка " Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 4 квартал 2030 г."	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темнов Д. В.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.10	Результат ""Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания" "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брагина И. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое	отстутсвует





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.10.8	Контрольная точка "представлен отчет о пополнении, поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание""	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.11	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	системы)"							
1.10 .12	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .13	Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание""	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .14	Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции"	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.10 .15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						питание"	
1.10.19	Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание""	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.20	Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции"	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста	отсутствует
1.10.21	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информации"							
1.10 .22	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .23	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .24	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .25	Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	
1.10.26	Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти-медиа-материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста	отсутствует
1.10.27	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.28	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию"			отсутствует	отсутствует		приложения "Здоровое питание"	
1.10.29	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.30	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.31	Контрольная точка "представлен отчет о пополнении, поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание""	-	17.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10.3	Контрольная точка "представлен отчет о	-	18.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мурагимов Т. И.	Отчет письмо с отчетом о	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2	создании комплекса методических и мульти-медиа материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста	
1.10 .33	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .34	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.10 .35	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	
1.10.36	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание"	отсутствует
1.11	Результат "Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных особенностей"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брагина И. В.		информационная система Роспотребнадзора
1.11.1	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции,	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет. Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"						пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11.2	Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения "	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.3	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 15 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11.4	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 15 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.11.7	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.8	Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.9	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 30 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	региональных, климатических, национальных особенностей"						региональных, климатических, национальных особенностей	
1.11 .10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11 .11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 30 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11 .12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11.13	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.14	Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	населения"							
1.11 .15	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 45 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11 .16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11 .17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 45 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							региональных, климатических, национальных особенностей	
1.11.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.19	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.20	Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11.21	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 60 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.11.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 60 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.25	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	микронутриентов, оценки питания различных групп населения"						макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11 .26	Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11 .27	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 75 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11 .28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 75 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.3	Контрольная точка "Проведено обучение"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	
1.11.32	Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.33	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 89 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	особенностей"						особенностей	
1.11.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	отсутствует
1.11.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Прочий тип документа Разработаны 89 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей	отсутствует
1.11.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мурагимов Т. И.	Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту федерального проекта  
Здоровье для каждого

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни Процент																
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амурская область	3,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	5,5000	7,1000	8,8000	10,4000	12,1000	13,7000
Еврейская автономная область	10,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	12,1000	12,6000	13,2000	13,8000	14,6000	15,6000
Забайкальский край	4,3000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	6,0000	7,6000	9,1000	10,6000	12,2000	13,7000
Камчатский край	8,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,4000	10,2000	11,1000	12,0000	12,8000	13,7000
Магаданская область	3,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	5,5000	7,2000	8,8000	10,4000	12,1000	13,7000
Приморский край	4,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	6,4000	7,8000	8,3000	10,8000	12,2000	13,7000
Республика Бурятия	6,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,2000	9,3000	10,4000	11,5000	12,6000	13,7000
Республика Саха (Якутия)	4,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	6,0000	7,5000	9,1000	10,6000	12,2000	13,7000



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	10,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	12,600 0	13,200 0	13,800 0	14,400 0	15,300 0	16,300 0
Республика Татарстан (Татарстан)	13,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	15,900 0	16,600 0	17,400 0	18,100 0	19,200 0	20,500 0
Самарская область	10,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	12,500 0	13,100 0	13,700 0	14,300 0	15,100 0	16,200 0
Саратовская область	7,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,1000	9,5000	10,000 0	10,400 0	11,000 0	11,800 0
Удмуртская Республика	11,3000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	13,100 0	13,700 0	14,300 0	14,900 0	15,800 0	16,900 0
Ульяновская область	7,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,9000	8,4000	9,0000	9,5000	10,000 0	10,500 0
Чувашская Республика - Чувашия	15,2000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	15,300 0	15,400 0	15,500 0	15,600 0	15,700 0	15,800 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	8,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,100 0	10,500 0	11,000 0	11,500 0	12,200 0	13,000 0
Вологодская область	7,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,2000	9,6000	10,000 0	10,500 0	11,100 0	11,900 0
город федерального значения Санкт-Петербург	6,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,8000	8,3000	8,9000	9,4000	10,000 0	10,500 0
Калининградская область	12,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	14,700 0	15,400 0	16,200 0	16,900 0	17,800 0	19,100 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	8,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,100 0	10,600 0	11,000 0	11,500 0	12,200 0	13,100 0
Мурманская область	10,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	12,100 0	12,600 0	13,200 0	13,800 0	14,600 0	15,600 0
Ненецкий автономный округ	10,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,8000	10,300 0	10,800 0	11,200 0	11,900 0	12,700 0
Новгородская область	18,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,400 0	18,700 0	18,900 0	19,200 0	19,400 0	19,900 0
Псковская область	17,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,400 0	17,600 0	17,800 0	18,000 0	18,100 0	18,500 0
Республика Карелия	7,2000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,3000	8,7000	9,0000	9,4000	10,000 0	10,700 0
Республика Коми	9,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	11,200 0	11,700 0	12,300 0	12,800 0	13,500 0	14,500 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	18,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,600 0	18,800 0	19,100 0	19,300 0	19,600 0	20,100 0
Карачаево-Черкесская Республика	11,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	13,200 0	13,900 0	14,500 0	15,100 0	16,000 0	17,100 0
Республика Дагестан	9,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	11,200 0	11,700 0	12,200 0	12,800 0	13,500 0	14,500 0
Республика Ингушетия	29,3000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	25,70	26,20	26,70	27,30	27,80	29,30



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	6,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,7000	8,2000	8,8000	9,4000	9,9000	10,5000
Республика Хакасия	6,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,6000	8,2000	8,8000	9,3000	9,9000	10,5000
Томская область	6,3000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,4000	8,0000	8,7000	9,3000	9,9000	10,5000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	9,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	11,3000	11,8000	12,4000	12,9000	13,7000	14,6000
Свердловская область	7,2000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,3000	8,7000	9,0000	9,4000	10,0000	10,7000
Тюменская область	13,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,0000	16,8000	17,5000	18,3000	19,4000	20,7000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	7,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,6000	9,0000	9,4000	9,8000	10,4000	11,1000
Челябинская область	5,2000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	6,3000	7,2000	8,0000	8,8000	9,7000	10,5000
Ямало-Ненецкий автономный округ	9,2000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,6000	11,1000	11,6000	12,1000	12,8000	13,7000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	8,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,1000	10,6000	11,1000	11,6000	12,3000	13,1000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	8,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,9000	10,3000	10,8000	11,3000	11,9000	12,8000
Владимирская область	8,7000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,0000	10,5000	11,0000	11,4000	12,1000	13,0000
Воронежская область	10,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	12,1000	12,6000	13,2000	13,8000	14,6000	15,6000
город федерального значения Москва	6,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,1000	7,8000	8,5000	9,2000	9,8000	10,5000
Ивановская область	9,4000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,8000	11,3000	11,9000	12,4000	13,1000	14,0000
Калужская область	6,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,6000	8,2000	8,8000	9,4000	9,9000	10,5000
Костромская область	8,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,1000	10,6000	11,1000	11,6000	12,2000	13,1000
Курская область	7,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,1000	8,5000	8,8000	9,2000	9,8000	10,5000
Липецкая область	11,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	13,6000	14,2000	14,9000	15,5000	16,4000	17,6000
Московская область	8,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,3000	10,8000	11,2000	11,7000	12,4000	13,3000
Орловская область	7,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,0000	9,4000	9,8000	10,3000	10,9000	11,6000
Рязанская область	11,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	13,70	14,40	15,00	15,70	16,60	17,80

















Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
значения Севастополь															
Донецкая Народная Республика		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорожская область		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганская Народная Республика		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонская область		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) Литр чистого (100%) спирта															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	11,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,3400	9,8300	9,3200	8,8100	8,2900	7,7800
Еврейская автономная	16,7800	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	15,10	13,64	12,17	10,71	9,240	7,780



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	9,6800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,4600	9,3500	9,2600	9,1500	9,0500	8,9500
Оренбургская область	8,7600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,5500	8,4600	8,3700	8,2800	8,1900	8,1000
Пензенская область	11,0800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,810 0	10,690 0	10,580 0	10,460 0	10,340 0	10,220 0
Пермский край	10,7500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,500 0	10,380 0	10,270 0	10,160 0	10,040 0	9,9200
Республика Башкортостан	8,6800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,4700	8,3800	8,3000	8,2100	8,1200	8,0200
Республика Марий Эл	11,2100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,940 0	10,820 0	10,710 0	10,580 0	10,460 0	10,340 0
Республика Мордовия	7,7600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,5800	7,5000	7,4300	7,3400	7,2600	7,1800
Республика Татарстан (Татарстан)	8,4900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,2900	8,2000	8,1200	8,0300	7,9400	7,8500
Самарская область	8,5500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,3500	8,2600	8,1800	8,0900	8,0000	7,9100
Саратовская область	8,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,4000	8,3100	8,2200	8,1300	8,0400	7,9500
Удмуртская Республика	9,7200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,4900	9,3900	9,3000	9,1900	9,0900	8,9800
Ульяновская область	8,9600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,7500	8,6600	8,5700	8,4800	8,3800	8,2900

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	9,4800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,2500	9,1500	9,0600	8,9600	8,8600	8,7600
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	10,4300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,1900	10,0700	9,9700	9,8600	9,7500	9,6300
Вологодская область	10,3000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,0500	9,9400	9,8400	9,7300	9,6200	9,5100
город федерального значения Санкт-Петербург	6,8200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	6,6600	6,5900	6,5300	6,4600	6,3900	6,3200
Калининградская область	9,1900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,9700	8,8800	8,7900	8,6900	8,5900	8,4900
Ленинградская область	7,9000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,7100	7,6300	7,5600	7,4700	7,3900	7,3100
Мурманская область	10,9200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,7500	10,6300	10,5200	10,4000	10,2800	10,1600
Ненецкий автономный округ	16,2500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	15,8600	15,6800	15,5100	15,3300	15,1500	14,9600
Новгородская область	9,8900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,6600	9,5500	9,4600	9,3500	9,2400	9,1400
Псковская область	10,5800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,3300	10,2200	10,1100	10,0000	9,8800	9,7700
Республика Карелия	11,9700	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	11,68	11,55	11,43	11,30	11,17	11,04



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	9,5300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,3000	9,2000	9,1100	9,0100	8,9000	8,8000
Кемеровская область - Кузбасс	9,9300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,7000	9,5900	9,4900	9,3900	9,2800	9,1700
Красноярский край	8,8900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,6900	8,5900	8,5100	8,4100	8,3200	8,2200
Новосибирская область	8,8300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,6200	8,5200	8,4400	8,3500	8,2500	8,1600
Омская область	8,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,3000	8,2100	8,1300	8,0400	7,9500	7,8600
Республика Алтай	8,1500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,9600	7,8800	7,8000	7,7200	7,6300	7,5400
Республика Тыва	5,5900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	5,4600	5,4000	5,3600	5,3000	5,2500	5,1900
Республика Хакасия	10,2600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,010 0	9,9000	9,8000	9,6900	9,5800	9,4700
Томская область	9,5900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,3600	9,2600	9,1600	9,0600	8,9600	8,8600
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	12,3800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	12,080 0	11,950 0	11,820 0	11,690 0	11,550 0	11,420 0
Свердловская область	11,4000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	11,130 0	11,000 0	10,890 0	10,760 0	10,640 0	10,520 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	9,1500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,9400	8,8400	8,7500	8,6500	8,5600	8,4600
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	7,7100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,5300	7,4500	7,3800	7,3000	7,2200	7,1400
Челябинская область	10,7300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,4800	10,3600	10,2500	10,1400	10,0200	9,9100
Ямало-Ненецкий автономный округ	9,2900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,0700	8,9700	8,8800	8,7800	8,6800	8,5800
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	7,4700	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	7,3000	7,2200	7,1500	7,0800	7,0000	6,9200
Брянская область	10,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,5400	10,4300	10,3200	10,2000	10,0900	9,9700
Владимирская область	11,2500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,9900	10,8600	10,7500	10,6300	10,5100	10,3900
Воронежская область	8,4100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,2100	8,1200	8,0500	7,9600	7,8700	7,7800
город федерального значения Москва	5,5600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	5,4300	5,3800	5,3300	5,2800	5,2200	5,1600
Ивановская область	9,9200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,6900	9,5800	9,4800	9,3800	9,2700	9,1600
Калужская область	9,4200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	9,2000	9,1000	9,0000	8,9000	8,8000	8,7000





Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Херсонская область	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	8,3000	8,2000	8,1000	8,0000	7,9000	7,8000
Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	25,7500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	23,990 0	22,370 0	20,750 0	19,140 0	17,520 0	15,900 0
Еврейская автономная область	39,8800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	35,700 0	31,740 0	27,780 0	23,820 0	19,860 0	15,900 0
Забайкальский край	24,4100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	22,880 0	21,480 0	20,090 0	18,690 0	17,300 0	15,900 0
Камчатский край	21,2900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,290 0	19,420 0	18,540 0	17,660 0	16,780 0	15,900 0
Магаданская область	21,3100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,310 0	19,430 0	18,550 0	17,660 0	16,780 0	15,900 0
Приморский край	22,6100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	21,390 0	20,290 0	19,190 0	18,100 0	17,000 0	15,900 0
Республика Бурятия	27,2100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	25,200 0	23,340 0	21,480 0	19,620 0	17,760 0	15,900 0
Республика Саха (Якутия)	28,9300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	26,620 0	24,480 0	22,330 0	20,190 0	18,040 0	15,900 0
Сахалинская область	27,8200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	25,710 0	23,750 0	21,780 0	19,820 0	17,860 0	15,900 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	23,1500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,840 0	20,650 0	19,460 0	18,280 0	17,090 0	15,900 0
Чукотский автономный округ	38,4200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	34,490 0	30,770 0	27,050 0	23,340 0	19,620 0	15,900 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	20,5400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,020 0	19,590 0	19,180 0	18,750 0	18,320 0	17,900 0
Нижегородская область	15,5400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	15,160 0	14,850 0	14,550 0	14,240 0	13,930 0	13,620 0
Оренбургская область	18,0900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,650 0	17,280 0	16,920 0	16,550 0	16,180 0	15,810 0
Пензенская область	21,9400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	21,390 0	20,930 0	20,480 0	20,020 0	19,560 0	19,100 0
Пермский край	22,3800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	21,810 0	21,340 0	20,880 0	20,410 0	19,940 0	19,470 0
Республика Башкортостан	18,7900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,330 0	17,940 0	17,560 0	17,180 0	16,790 0	16,410 0
Республика Марий Эл	19,9900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	19,490 0	19,080 0	18,670 0	18,260 0	17,850 0	17,430 0
Республика Мордовия	10,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	10,370 0	10,170 0	9,9800	9,7900	9,5900	9,4000
Республика Татарстан (Татарстан)	16,6000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,190 0	15,860 0	15,530 0	15,200 0	14,860 0	14,530 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	18,3100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,860 0	17,480 0	17,110 0	16,740 0	16,370 0	15,990 0
Саратовская область	22,8500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	22,260 0	21,780 0	21,310 0	20,830 0	20,350 0	19,870 0
Удмуртская Республика	22,1200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	21,560 0	21,090 0	20,640 0	20,180 0	19,710 0	19,250 0
Ульяновская область	16,8800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,470 0	16,120 0	15,790 0	15,450 0	15,110 0	14,770 0
Чувашская Республика - Чувашия	16,9500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,530 0	16,190 0	15,850 0	15,510 0	15,170 0	14,830 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	25,4400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	24,780 0	24,240 0	23,710 0	23,170 0	22,630 0	22,500 0
Вологодская область	19,3400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,860 0	18,460 0	18,070 0	17,670 0	17,270 0	16,870 0
город федерального значения Санкт-Петербург	14,4700	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	14,120 0	13,840 0	13,560 0	13,280 0	12,990 0	12,710 0
Калининградская область	19,6600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	19,170 0	18,760 0	18,370 0	17,960 0	17,560 0	17,150 0
Ленинградская область	17,0600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,650 0	16,300 0	15,960 0	15,620 0	15,270 0	14,930 0
Мурманская область	25,9800	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	25,31	24,75	24,21	23,66	23,10	22,55



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	20,4900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	19,970 0	19,550 0	19,130 0	18,710 0	18,280 0	17,860 0
Чеченская Республика	1,2000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	20,9300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,410 0	19,970 0	19,540 0	19,110 0	18,670 0	18,240 0
Иркутская область	20,3200	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	19,810 0	19,390 0	18,980 0	18,560 0	18,140 0	17,720 0
Кемеровская область - Кузбасс	26,9100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	26,210 0	25,630 0	25,070 0	24,500 0	23,920 0	23,350 0
Красноярский край	23,1500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	22,560 0	22,070 0	21,600 0	21,110 0	20,620 0	20,140 0
Новосибирская область	23,6100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	22,090 0	21,610 0	21,150 0	20,670 0	20,200 0	19,720 0
Омская область	22,6700	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,990 0	17,610 0	17,240 0	16,860 0	16,480 0	16,110 0
Республика Алтай	24,1500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	23,530 0	23,020 0	22,520 0	22,010 0	21,500 0	20,990 0
Республика Тыва	20,9100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,380 0	19,940 0	19,520 0	19,080 0	18,650 0	18,210 0
Республика Хакасия	21,3000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,770 0	20,320 0	19,880 0	19,440 0	19,000 0	18,550 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	18,4400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,990 0	17,610 0	17,240 0	16,860 0	16,480 0	16,110 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	16,5900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,180 0	15,850 0	15,520 0	15,190 0	14,850 0	14,520 0
Свердловская область	21,3300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,790 0	20,340 0	19,910 0	19,460 0	19,020 0	18,580 0
Тюменская область	17,8000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,360 0	17,000 0	16,640 0	16,280 0	15,920 0	15,560 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	17,2400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,810 0	16,460 0	16,120 0	15,770 0	15,420 0	15,070 0
Челябинская область	24,4600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	23,840 0	23,320 0	22,810 0	22,290 0	21,770 0	21,260 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	15,9600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	15,580 0	15,260 0	14,950 0	14,630 0	14,310 0	13,990 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	21,0800	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,550 0	20,110 0	19,680 0	19,240 0	18,800 0	18,370 0
Брянская область	17,8900	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,440 0	17,080 0	16,720 0	16,360 0	15,990 0	15,630 0
Владимирская область	19,7000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	19,21	18,80	18,40	18,00	17,59	17,18



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	18,5100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,050 0	17,670 0	17,300 0	16,920 0	16,550 0	16,170 0
Тверская область	20,7400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,220 0	19,780 0	19,360 0	18,930 0	18,500 0	18,070 0
Тульская область	21,6600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	21,120 0	20,660 0	20,220 0	19,770 0	19,320 0	18,860 0
Ярославская область	13,5000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	13,190 0	12,920 0	12,670 0	12,410 0	12,150 0	11,880 0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	18,1100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,660 0	17,290 0	16,930 0	16,560 0	16,190 0	15,820 0
Волгоградская область	19,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,530 0	18,140 0	17,760 0	17,370 0	16,980 0	16,580 0
город федерального значения Севастополь	16,5700	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	16,170 0	15,830 0	15,510 0	15,170 0	14,840 0	14,500 0
Донецкая Народная Республика	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,170 0	17,730 0	17,300 0	16,870 0	16,430 0	16,000 0
Запорожская область	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,170 0	17,730 0	17,300 0	16,870 0	16,430 0	16,000 0
Краснодарский край	6,1600	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	6,0600	5,9600	5,8800	5,7900	5,7000	5,6000
Луганская Народная Республика	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,170 0	17,730 0	17,300 0	16,870 0	16,430 0	16,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	21,5100	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	20,9700	20,5200	20,0800	19,6300	19,1800	18,7300
Республика Калмыкия	12,2500	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	11,9700	11,7300	11,5100	11,2800	11,0400	10,8100
Республика Крым	18,4400	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	17,9800	17,6000	17,2400	16,8600	16,4800	16,1000
Ростовская область	22,3300	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	21,7600	21,2900	20,8300	20,3600	19,9000	19,4300
Херсонская область	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	18,1700	17,7300	17,3000	16,8700	16,4300	16,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту федерального проекта  
Здоровье для каждого

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза																
В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению общественного здоровья																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	358.000	717.000	1076.0000	1434.0000	1912.0000	2386.0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	358.0000	717.0000	1076.0000	1434.0000	1912.0000	2386.0000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73.0000	146.0000	220.0000	289.0000	399.0000	511.0000
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000	25.0000	30.0000
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	24.0000	31.0000
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000	12.0000	15.0000	18.0000	22.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	10.00 00	11.00 00	12.00 00
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	20.00 00	27.00 00
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	20.00 00	26.00 00
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	20.00 00	29.00 00
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	10.00 00	15.00 00	24.00 00	33.00 00
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	14.00 00	18.00 00	20.00 00
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	35.00 00	48.00 00	57.00 00
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	20.00 00	26.00 00
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	20.00 00	28.00 00
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	20.00 00	27.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	17.00 00	20.00 00
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	15.00 00	20.00 00	29.00 00	39.00 00
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	20.00 00	26.00 00
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	19.00 00
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	30.00 00	39.00 00
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.000 0	62.000 0	92.000 0	122.00 00	177.00 00	217.00 00
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	18.00 00	20.00 00
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	18.00 00
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	20.00 00	26.00 00
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	17.00 00	22.00 00





Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.000 0	50.000 0	76.000 0	98.000 0	126.00 00	145.00 00
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	10.00 00	12.00 00	13.00 00
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	10.00 00	11.00 00	12.00 00
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	20.00 00	30.00 00	40.00 00	52.00 00
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	7.000 0	8.000 0	9.000 0	9.000 0
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	15.00 00	20.00 00	30.00 00	33.00 00
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	17.00 00
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	7.000 0	8.000 0	9.000 0	9.000 0
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	69.000 0	138.00 00	212.00 00	296.00 00	392.00 00	512.00 00
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	17.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	17.00 00	23.00 00
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	16.00 00	20.00 00	24.00 00
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	20.00 00	30.00 00
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	20.00 00	30.00 00	35.00 00	40.00 00
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	25.00 00	37.00 00
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	18.00 00	25.00 00	40.00 00	45.00 00
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	18.00 00	25.00 00	30.00 00	45.00 00
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	16.00 00	24.00 00	30.00 00	35.00 00	51.00 00
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	18.00 00	30.00 00	33.00 00	42.00 00
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	17.00 00	23.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	25.00 00	30.00 00
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	40.00 00	50.00 00	62.00 00
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	15.00 00	20.00 00	30.00 00	43.00 00
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35.000 0	74.000 0	116.00 00	142.00 00	176.00 00	224.00 00
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	18.00 00	22.00 00	26.00 00
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	22.00 00
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	10.00 00	20.00 00	25.00 00	33.00 00	43.00 00
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	10.00 00	11.00 00	13.00 00
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	65.00 00	80.00 00	94.00 00
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	26.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46.000 0	92.000 0	142.00 00	190.00 00	265.00 00	336.00 00
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	16.00 00	19.00 00
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	8.000 0	9.000 0	10.00 00	11.00 00
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	15.00 00	25.00 00	33.00 00
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	15.00 00	25.00 00	35.00 00
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	35.00 00	50.00 00	61.00 00
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	15.00 00	25.00 00	33.00 00
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	20.00 00	30.00 00	35.00 00	42.00 00
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	35.00 00	50.00 00	69.00 00
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	14.00 00	17.00 00	20.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	10.00 00	12.00 00	13.00 00
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.000 0	72.000 0	104.00 00	158.00 00	200.00 00	229.00 00
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	10.00 00	15.00 00	25.00 00	30.00 00	36.00 00
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	25.00 00	29.00 00
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	25.00 00	30.00 00	34.00 00
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	13.00 00	14.00 00
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	7.000 0	8.000 0	9.000 0	9.000 0
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	21.00 00	28.00 00	34.00 00











































Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,0 0	1 752,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,0 0	1 752,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,0 0	1 752,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,0 0	1 752,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,6 0	1 808,1 0	2 278,9 0	0,00	0,00	0,00	9 346,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,6 0	1 808,1 0	2 278,9 0	0,00	0,00	0,00	9 346,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,6 0	1 808,1 0	2 278,9 0	0,00	0,00	0,00	9 346,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,6 0	1 808,1 0	2 278,9 0	0,00	0,00	0,00	9 346,60



















Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,70	35 166,20	24 487,10	0,00	0,00	0,00	83 144,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,70	35 166,20	24 487,10	0,00	0,00	0,00	83 144,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,70	35 166,20	24 487,10	0,00	0,00	0,00	83 144,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,70	35 166,20	24 487,10	0,00	0,00	0,00	83 144,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,30	2 549,80	2 242,90	0,00	0,00	0,00	10 906,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,3 0	2 549,8 0	2 242,9 0	0,00	0,00	0,00	10 906,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,3 0	2 549,8 0	2 242,9 0	0,00	0,00	0,00	10 906,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,3 0	2 549,8 0	2 242,9 0	0,00	0,00	0,00	10 906,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,1 0	1 826,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,70





Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,10	26 368,30	21 419,80	0,00	0,00	0,00	53 982,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,10	26 368,30	21 419,80	0,00	0,00	0,00	53 982,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,10	26 368,30	21 419,80	0,00	0,00	0,00	53 982,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,80	77 741,90	28 317,10	0,00	0,00	0,00	265 387,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,80	77 741,90	28 317,10	0,00	0,00	0,00	265 387,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,80	77 741,90	28 317,10	0,00	0,00	0,00	265 387,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,80	77 741,90	28 317,10	0,00	0,00	0,00	265 387,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,90	7 232,50	4 362,90	0,00	0,00	0,00	29 127,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,90	7 232,50	4 362,90	0,00	0,00	0,00	29 127,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,90	7 232,50	4 362,90	0,00	0,00	0,00	29 127,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,90	7 232,50	4 362,90	0,00	0,00	0,00	29 127,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	1 826,60	1 469,10	0,00	0,00	0,00	5 066,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	1 826,60	1 469,10	0,00	0,00	0,00	5 066,80











Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,80	14 464,90	1 454,30	0,00	0,00	0,00	43 116,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,80	14 464,90	1 454,30	0,00	0,00	0,00	43 116,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,90	1 789,70	1 439,40	0,00	0,00	0,00	8 435,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,90	1 789,70	1 439,40	0,00	0,00	0,00	8 435,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,90	1 789,70	1 439,40	0,00	0,00	0,00	8 435,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,90	1 789,70	1 439,40	0,00	0,00	0,00	8 435,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,30	21 716,40	16 278,20	0,00	0,00	0,00	77 875,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,30	21 716,40	16 278,20	0,00	0,00	0,00	77 875,90
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,30	21 716,40	16 278,20	0,00	0,00	0,00	77 875,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							30	40	20				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,30	21 716,40	16 278,20	0,00	0,00	0,00	77 875,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,20	1 826,60	1 469,10	0,00	0,00	0,00	6 837,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,20	1 826,60	1 469,10	0,00	0,00	0,00	6 837,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,20	1 826,60	1 469,10	0,00	0,00	0,00	6 837,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,20	1 826,60	1 469,10	0,00	0,00	0,00	6 837,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,70	7 933,60	5 935,90	0,00	0,00	0,00	26 893,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,70	7 933,60	5 935,90	0,00	0,00	0,00	26 893,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,70	7 933,60	5 935,90	0,00	0,00	0,00	26 893,20





Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 077,50	46 445,10	35 353,50	0,00	0,00	0,00	213 876,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 077,50	46 445,10	35 353,50	0,00	0,00	0,00	213 876,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 077,50	46 445,10	35 353,50	0,00	0,00	0,00	213 876,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 077,50	46 445,10	35 353,50	0,00	0,00	0,00	213 876,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,40	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	22 782,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,40	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	22 782,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,40	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	22 782,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,40	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	22 782,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,40	762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,40	762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,40	762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,40	762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,80

















